
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.
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 (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
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1/3 Inhaltsverzeichnis

Bei den mit @ gekennzeichneten Kapiteln handelt es sich um archivierte

Beiträge. Online- und Premium Kunden finden diese Kapitel weiterhin im

digitalen Werk in Forum Desk.

1 Vorwort und Verzeichnisse

1/1 Vorwort

1/2 Herausgeber und Autoren

1/3 Inhaltsverzeichnis

1/4 Onlinezugang

1/5 Downloadverzeichnis

1/6 Allgemeine Geschäfts- und Widerrufsbedingungen

1/7 Stichwortverzeichnis

2 Aktuelle Änderungen

2/0 Kommentierung von aktuellen Urteilen und rechtlichen Änderungen

2/1 Auswirkungen des Coronavirus in der Baupraxis @

2/2 Auftragnehmer muss auf Bedenken hinweisen, wenn er sich von der

Mängelhaftung befreien will @

2/3 Planung Warmdach: Architekt muss detaillierte Angaben zu den

Anschlüssen machen @

2/4 Nur die richtige Bedenkenanmeldung schützt vor Mängelhaftung @

2/5 Fristlose Kündigung wegen Abweichung von der Baugenehmigung

@

2/6 Fristlose Kündigung wegen ungenehmigten Nachunternehmerein-

satzes @

2/7 Unwirksame Umlageklauseln @

2/8 Auch Nachtragsforderung wird durch Abschlagszahlung nicht aner-

kannt @

2/9 Unwirksame Abnahmeklausel: Werklohn trotz fehlender Abnahme

verjährt @

2/10 Keine Verlängerung der Mängelverjährungsfrist @

2/11 Zu den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Schlussabrech-

nung beim Pauschalvertrag @

2/12 Fehlt nur eine Bescheinigung, darf nur anteilige Vergütung einbehal-

ten werden @
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2/13 Bemessung des kleinen Schadensersatzes nach fiktiven Mängel-

beseitigungskosten? @

2/14 Sind Hausanschlusskosten vom Pauschalpreis umfasst? @

2/15 Mehrvergütung für notwendige Zusatzarbeiten bei Pauschalver-

trag?@

2/16 Architekt darf Ausführungspläne nicht ändern! @

2/17 Verhandlungsführer hat Anscheinsvollmacht! @

2/18 Richtiger Adressat ist immer der Auftraggeber @

2/19 Kein Widerruf eines auf einer Messe geschlossenen Vertrags @

2/20 Förmliche Abnahme vorgesehen – Privilegierung der VOB/B entfällt

@

2/21 Zum Stand der Überarbeitung der VOB/B @

2/22 Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik nicht immer schaden-

sursächlich @

2/23 Verlängerung der Gewährleistungsfrist im VOB-Vertrag @

2/24 Verbindlichkeit der HOAI-Mindestsätze in laufenden Gerichtsverfah-

ren? @

2/25 Gebäudeenergiegesetz (GEG) verabschiedet @

2/26 Verstoß gegen EnEV stellt einen Verstoß gegen anerkannte Regeln

der Technik dar @

2/27 Welchen Einfluss haben Pandemie und Krieg auf vereinbarte Ter-

mine und Preise?

2/28 § 4 Abs. 7 VOB/B ist nicht AGB-fest

2/29 Wie sind Stundenlohnarbeiten beim BGB-Vertrag abzurechnen?

2/30 Wann ist eine Vertragsklausel zur Gewährleistungsverpflichtung un-

wirksam?

2/31 Bemessung von neuen Einheitspreisen bei Mehrmengen

2/32 Verbraucherschützende Informationspflichten sollten tunlichst be-

achtet werden

2/33 Verjährungsrechtlich trägt jeder Mangel sein eigenes Schicksal – aber

nicht überall!

2/34 Die Beachtung der DIN-Normen bedeutet nicht immer Mangelfreiheit

2/35 Unwirksamkeit der Verkürzung der Verjährungsfrist wegen Mängeln

2/36 Vertragskündigung nach Eröffnung Insolvenzverfahren über Ver-

mögen Auftragnehmer

2/37 Auftragnehmer haftet nicht, wenn planungsbedingter Baumangel

ohnehin eingetreten wäre

2/38 Verweigerung der Nachbesserung wegen hoher Kosten der Mängel-

beseitigung?
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2/39 Annahme eines Nachtragsangebots durch Schweigen?

2/40 Weiteres Urteil des BGH zum (Nicht-)Vorliegen eines Verbraucher-

bauvertrags

2/41 Architektenaufgaben im Lichte des Rechtsdienstleistungsgesetzes

(RDG)

2/42 Unwirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel, die sich an der Auf-

tragssumme orientiert

2/43 Aus den LV-Vorbemerkungen kann sich ergeben, was in die Einheits-

preise einzurechnen ist

2/44 Haftung des Auftragnehmers für Planungsfehler?

2/45 Die Regelung einer Umlage für Baustellenkoordination ist unwirk-

sam!

2/46 Umsatzsteuerpflicht der Kündigungsvergütung?

2/47 Stellt die Wartungsbedürftigkeit eines Tiefgaragenbodens einen

Mangel dar?

3 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A (Bestandteil der Premium-

und Online-Ausgabe)

3/1 VOB/A aktuell

3/1.1 Schwellenwerte

3/1.2 Künstliche Intelligenz – KI

3/1.3 Ausschluss wegen mangelnder Eignung – wer wann was und v. a.

warum? @

3/1.4 Ist die Nachforderung von Erklärungen und Nachweisen noch zuläs-

sig? @

3/1.5 E-Vergabe: Abrufen der Vergabeunterlagen @

3/1.6 Die neue VOB/A 2019 @

3/1.7 Covid 19 – Auswirkungen auf die vergaberechtlichen Regeln des

Bundes und der Länder @

3/1.8 Preisexplosion – Folgen für Vergabe und Vertrag @

3/2 Einführung in das Vergaberecht @

3/2.1 Struktur des Vergaberechts @

3/2.2 Auftraggeber @

3/2.3 Öffentlicher Auftrag @

3/2.4 Die interkommunale Zusammenarbeit @

3/2.5 Grundsätze der Vergabe @

3/2.6 Kommunikation @

3/2.6.1 Elektronische Kommunikation @

3/2.6.2 Andere Kommunikationsmittel @
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3/2.7 Dokumentation, Vergabevermerk und Aufbewahrungspflichten @

3/2.8 Interessenkonflikt und Vorbefassung @

3/2.9 Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) und Eignungsleihe @

3/2.10 Berater @

3/3 Fristen und Vorüberlegungen zum Vergabeverfahren @

3/3.1 Vorinformation

3/3.2 Fristen ab Erreichung der Schwellenwerte @

3/3.2.1 Offenes Verfahren @

3/3.2.2 Nicht offenes Verfahren @

3/3.2.3 Verhandlungsverfahren @

3/3.2.4 Wettbewerblicher Dialog @

3/3.3 Fristen unterhalb der Schwellenwerte @

3/3.3.1 Öffentliche Ausschreibung @

3/3.3.2 Beschränkte Ausschreibung @

3/3.3.3 Freihändige Vergabe @

3/3.4 Angebotsfrist @

3/3.5 Zuschlagsfrist @

3/3.6 Bindung an das Angebot @

3/3.7 Zurückziehen von Bewerbungen und Angeboten @

3/3.8 Zuschlagsfristverlängerung @

3/4 Beschreibung des zukünftigen Auftragnehmers @

3/4.1 Zwingende Ausschlussgründe und Selbstreinigung @

3/4.2 Ortsansässigkeit @

3/4.3 Berufsregister @

3/4.4 Bankerklärung und Berufshaftpflichtversicherung @

3/4.5 Jahresabschlüsse @

3/4.6 Umsatz @

3/4.7 Referenzen @

3/4.8 Technische Fachkräfte @

3/4.9 Ausrüstung zur Qualitätssicherung und Forschung @

3/4.10 Lieferüberwachung @

3/4.11 Befähigungsnachweise für Führungskräfte und Dritte @

3/4.12 Umweltmanagement @

3/4.13 Anzahl der Beschäftigten @

3/4.14 Technische Ausrüstung @

3/4.15 Einsatz von Unterauftragnehmern @

3/4.16 Steuern und Sozialabgaben @

3/4.17 Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit

3/4.18 Liquidation @
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3/4.19 Verfehlung @

3/4.20 Absprachen @

3/4.21 Schlechterfüllung @

3/4.22 Täuschung @

3/4.23 Beeinflussung @

3/4.24 Vertrauliche Informationen @

3/4.25 Irreführung @

3/4.26 Berufsgenossenschaft @

3/4.27 Interessenkonflikt @

3/4.28 Vorbefassung @

3/4.29 Gewerbsmäßigkeit und kritische Aufgaben @

3/4.30 Mittel der Nachweisführung @

3/5 Vergabeunterlagen und Leistungsbeschreibung @

3/5.1 Allgemeine Regelungen @

3/5.1.1 Eindeutigkeit und Vollständigkeit @

3/5.1.2 Wagnis @

3/5.1.3 Beschreibung @

3/5.1.4 Bedarfspositionen @

3/5.1.5 Wahlpositionen @

3/5.1.6 Stundenlohnarbeiten @

3/5.2 Technische Spezifikationen @

3/5.3 Umwelteigenschaften @

3/5.4 Produktbenennung @

3/5.5 Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis (EP-Vertrag) @

3/5.6 Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm @

3/5.7 Aufforderung zur Angebotsabgabe @

3/5.7.1 Hauptangebote @

3/5.7.2 Nebenangebote @

3/5.7.3 Teilnahmebedingungen @

3/5.7.4 Angaben zum Nachunternehmereinsatz, Berufung auf Dritte (Eig-

nungsleihe) @

3/5.8 Vertragsunterlagen @

3/5.8.1 VOB/C und VOB/B @

3/5.8.2 Zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen @

3/5.9 Rahmenverträge und -vereinbarungen @

3/5.10 Losweise Vergabe @

3/5.11 Zusammenfassung der Unterlagen @

3/6 Öffentliche Ausschreibung @

3/6.1 Zuschlagskriterien @
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3/6.2 Angebot und Unterschrift @

3/6.3 Angebot und Preise @

3/6.4 Angebot und Änderungen @

3/6.5 Angebot, Muster und Proben @

3/7 Beschränkte Ausschreibung @

3/7.1 Verzicht auf den öffentlichen Teilnahmewettbewerb @

3/7.2 Inhalt des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs @

3/7.3 Ablauf der beschränkten Ausschreibung @

3/7.4 Wertung des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs @

3/7.5 Aufforderung zur Angebotsabgabe @

3/8 Freihändige Vergabe @

3/8.1 Nur ein Unternehmen @

3/8.2 Dringlichkeit @

3/8.3 Unmöglichkeit der abschließenden Leistungsdefinition @

3/8.4 Vorangegangene Aufhebung @

3/8.5 Geheimhaltung @

3/8.6 Nachträge @

3/8.7 Sonderregelung Corona @

3/9 Direktauftrag @

3/10 Offenes Verfahren @

3/11 Nicht offenes Verfahren @

3/12 Verhandlungsverfahren @

3/12.1 Erfordernis der speziellen Kompetenzen @

3/12.2 Aufhebung des vorangegangenen Verfahrens @

3/12.3 Aufhebung und Aufforderung der geeigneten Bewerber @

3/12.4 Aufhebung und Erweiterung des Teilnehmerkreises @

3/12.5 Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens @

3/12.6 Dringlichkeit @

3/12.7 Wiederholung gleichartiger Leistungen @

3/13 Wettbewerblicher Dialog @

3/14 Innovationspartnerschaft @

3/14.1 Verwahrung der Angebote @

3/14.2 Öffnung der Angebote @

3/14.2.1 Anwendungsbereich @

3/14.2.2 Zugelassene Anwesende @

3/14.2.3 Beginn des Submissionstermins @

3/14.2.4 Verlauf des Submissionstermins @

3/14.2.5 Umgang mit Mustern und Proben @

3/14.2.6 Umgang mit Nebenangeboten @
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3/14.2.7 Umgang mit Preisnachlässen @

3/14.2.8 Umgang mit verspäteten Angeboten @

3/14.2.9 Rechte der Bieter @

3/15 Verwahrung, Öffnung und Wertung der Angebote @

3/15.1 Verwahrung und Öffnung der Angebote @

3/15.1.1 Verwahrung der Angebote @

3/15.1.2 Öffnung der Angebote @

3/15.1.3 Anwendungsbereich @

3/15.1.3.1 Zugelassene Anwesende @

3/15.1.3.2 Beginn des Submissionstermins @

3/15.1.3.3 Verlauf des Submissionstermins @

3/15.1.3.4 Umgang mit Mustern und Proben @

3/15.1.3.5 Umgang mit Nebenangeboten @

3/15.1.3.6 Umgang mit Preisnachlässen @

3/15.1.3.7 Umgang mit verspäteten Angeboten @

3/15.1.3.8 Rechte der Bieter @

3/15.2 Wertung der Angebote @

3/15.2.1 Vorbereitung der Wertung @

3/15.2.2 Nachreichung von Unterlagen @

3/15.2.3 Formale Wertung @

3/15.2.3.1 Fakultative Ausschlussgründe @

3/15.2.3.2 Zwingende Ausschlussgründe @

3/15.2.4 Wertung der Eignung @

3/15.2.5 Wertung des Preises @

3/15.2.5.1 Fehlende Preisangaben @

3/15.2.5.2 Wertung bei Unterpreisen @

3/15.2.5.3 Wertung bei zu hohen Preisen @

3/15.2.5.4 Wertung bei Mischkalkulation @

3/15.2.5.5 Wertung bei Wahl- und Bedarfspositionen @

3/15.2.5.6 Wertung von Preisnachlässen @

3/15.2.6 Charakteristika von Hauptangeboten @

3/15.2.7 Wertung nach Zuschlagskriterien @

3/15.2.8 Lebenszykluskosten @

3/15.2.9 Wertung von Nebenangeboten @

3/15.2.10 Wertung Verhandlungsverfahren u. ä. @

3/16 Aufhebung einer Ausschreibung @

3/17 Informations- und Wartepflicht @

3/18 Rechtsschutz @

3/18.1 Rechtsschutz ab Erreichung der Schwellenwerte @
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3/19 Sektorenauftraggeber @

3/19.1 Anwendungsbereich @

3/19.2 Schätzung der Gesamtvergütung @

3/19.3 Wertgrenzen national @

3/19.4 Vergabegrundsätze @

3/19.5 Dokumentation @

3/19.6 Losweise Vergabe @

3/19.7 Beschafferprofil Sektoren @

3/19.8 Regelmäßige, nicht verbindliche Bekanntmachung Sektoren @

3/19.9 Wahl des Vergabeverfahrens Sektoren @

3/19.9.1 Offenes Verfahren Sektoren @

3/19.9.2 Nicht offenes VerfahrenSektoren @

3/19.9.3 Verhandlungsverfahren Sektoren @

3/19.10 Rahmenvereinbarungen Sektoren @

3/19.11 Planungswettbewerbe Sektoren @

3/19.12 Wettbewerblicher Dialog Sektoren @

3/20 Verteidigung und Sicherheit @

3/21 Aufgaben des Planers bei der Vergabe @

4 Der Bauvertrag und seine Abwicklung nach VOB/B und BGB

4/0 Die VOB

4/1 Wichtige Vertragstypen

4/1.1 Abschluss, Widerruf und Anfechtung des Bauvertrags

4/1.1.1 Vertragsverhandlungen

4/1.1.2 Vertrag = Angebot + Annahme

4/1.1.3 Vertragsschluss trotz erkennbar offener Punkte

4/1.1.4 Auftragsbestätigung

4/1.1.5 Bedingter Vertragsschluss

4/1.1.6 Das kaufmännische Bestätigungsschreiben

4/1.1.7 Widerrufsrecht

4/1.1.8 Anfechtung

4/1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen und die VOB/B

4/1.2.1 Was sind AGB?

4/1.2.2 Wirksame Einbeziehung von AGB in den Vertrag – Einbeziehung der

VOB/B

4/1.2.3 Inhaltskontrolle von AGB – Privilegierung der VOB/B

4/1.2.4 Privilegierung der VOB/B

4/1.2.5 Rechtsfolgen unwirksamer AGB

4/1.3 Form des Bauvertrags
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4/1.3.1 Grundsätzlich gilt Formfreiheit

4/1.3.2 Schriftformerfordernis

4/1.3.3 Notarielle Beurkundung

4/1.3.4 Verträge mit der öffentlichen Hand

4/1.3.5 Für Verbraucherbauverträge gilt die Textform

4/1.3.6 Schriftformklauseln in Verträgen

4/1.4 Vollmacht und Vertretung

4/1.4.1 Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Stellvertretung

4/1.4.2 Gängige Klauseln in Bauverträgen

4/1.4.3 Keine konkludente Vollmacht des Baustellenpersonals

4/1.4.4 Keine originäre Architektenvollmacht

4/1.4.5 Anscheins- und Duldungsvollmacht

4/1.4.6 Vollmacht des Ehegatten

4/1.5 Ohne-Rechnung-Abrede

4/1.6 Schwarzarbeitervertrag

4/1.7 Anfechtung des Vertrags

4/1.7.1 Anfechtung wegen Inhaltsirrtums

4/1.7.2 Wirkung der Anfechtung

4/1.7.3 Anfechtung wegen Erklärungsirrtums

4/1.7.4 Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung

4/1.8 Widerruf beim Verbraucherbauvertrag

4/1.9 Widerrufsrecht bei anderen Verbraucherverträgen in besonderen

Fällen

4/1.9.1 Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

4/1.9.2 Bei Fernabsatzverträgen

4/2 Ausführungsunterlagen

4/2.1 Beschaffungspflicht

4/2.2 Abstecken der Hauptachsen

4/2.3 Prüfungspflicht des Auftragnehmers

4/2.4 Zustandsfeststellungen

4/2.5 Vom Auftragnehmer vorzulegende Unterlagen

4/3 Rechte und Pflichten während der Ausführung

4/3.1 Bereitstellungspflichten des Auftraggebers

4/3.2 Grundlegende Rechte des Auftraggebers im Ausführungsstadium

4/3.2.1 Überwachungsrecht

4/3.2.2 Anordnungsrecht

4/3.3 Verantwortungsbereich des Auftragnehmers während der Ausfüh-

rung

4/3.4 Anmeldung von Bedenken
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4/3.4.1 Pflicht zur Anmeldung von Bedenken

4/3.4.2 Umfang der Prüfungs- und Hinweispflicht

4/3.4.3 Inhalt, Form und Adressat einer Bedenkenmitteilung

4/3.4.4 Reaktion des Auftraggebers

4/3.4.5 Bedenkenanmeldung wegen der vorgesehenen Art der Ausführung

4/3.4.6 Bedenkenanmeldung in Bezug auf die Sicherung vor Unfallgefahren

4/3.4.7 Bedenken gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe

und Bauteile

4/3.4.8 Bedenken in Bezug auf die Leistungen anderer Unternehmer

4/3.4.9 § 4 Abs. 3 VOB/B ist keine Anspruchsnorm

4/3.4.10 Zusammenfassende Hinweise

4/3.5 Vertrags- oder probewidrige Stoffe und Bauteile

4/3.6 Während der Ausführung erkannte Mängel

4/3.7 Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmer

4/3.8 Auffinden von wertvollen Gegenständen

4/3.9 Zustandsfeststellung

4/4 Vergütung

4/4.1 Vergütungsarten

4/4.1.1 Einheitspreisvertrag

4/4.1.2 Pauschalpreisvertrag

4/4.1.3 Abrechnung nach Stundenlohn

4/4.1.4 Mischvertrag

4/4.1.5 Keine Vergütungsvereinbarung

4/4.1.6 Nicht abverlangte Leistung

4/4.1.7 Steuern

4/4.2 Preisanpassung

4/4.2.1 Preisanpassung beim BGB-Vertrag

4/4.2.2 Preisanpassung beim VOB-Einheitspreisvertrag

4/4.2.3 Preisanpassung beim VOB-Pauschalpreisvertrag

4/4.2.4 Preisanpassung muss verlangt werden

4/4.3 Nachträge

4/4.3.1 Das Bau- oder Leistungssoll

4/4.3.1.1 Die Beschreibung des Bausolls im Vertrag

4/4.3.1.2 Zur Auslegung des Vertrags

4/4.3.1.3 Weitere Auslegungshilfen und Auslegungsgrundsätze

4/4.3.2 Die geänderte Leistung

4/4.3.2.1 Änderungsverlangen beim BGB-Vertrag

4/4.3.2.2 Änderung des Leistungssolls beim VOB-Vertrag

4/4.3.3 Die zusätzliche Leistung
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4/4.3.3.1 Ausführungsverpflichtung?

4/4.3.3.2 Vorherige Anzeige

4/4.3.3.3 Vergütung der Zusatzleistung

4/4.3.4 Leistungsverweigerungsrecht bei Streit über Nachtrag?

4/4.3.5 Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen

4/4.3.6 Kosten für die Nachtragsbearbeitung

4/4.3.7 Eigenmächtig geänderte oder ohne Auftrag erbrachte Leistungen

4/4.3.8 Nachlass auch auf Nachträge?

4/4.3.9 Kommunale Auftraggeber

4/4.4 Vergütung von Stundenlohnarbeiten

4/4.4.1 Erforderlichkeit einer Stundenlohnvereinbarung

4/4.4.2 Vorherige Anzeige der Ausführung von Stundenlohnarbeiten

4/4.4.3 Einreichen von Stundenlohnzetteln

4/4.4.4 Abrechnung

4/4.4.5 Unverzügliche Rückgabe der Stundenlohnzettel

4/5 Ausführungsfristen, Behinderung und Unterbrechung

4.5.1 Ausführungsfristen

4.5.1.1 Vertragliche Festlegungen

4/5.1.2 Wenn Ausführungstermine nicht eingehalten werden

4/5.2 Behinderung der Ausführung

4/5.3 Unterbrechung der Ausführung

4/6 Verzug und Vertragsstrafe

4/6.1 Zahlungsverzug des Auftraggebers

4/6.2 Sicherheitsverlangen nach § 650f BGB

4/6.3 Verzug des Auftraggebers mit sonstigen Pflichten

4/6.3.1 Verzug mit vertraglich vereinbarten Mitwirkungspflichten

4/6.3.2 Verzögerung von Mitwirkungshandlungen

4/6.4 Verzug des Auftragnehmers

4/6.4.1 Verzögerung der Ausführung

4/6.4.2 Verzug mit der Mängelbeseitigung

4/6.4.3 Verzug mit der Abrechnung

4/6.5 Vertragsstrafe

4/6.5.1 Wirksame Vereinbarung von Vertragsstrafen

4/6.5.2 Verwirkung, Geltendmachung und Berechnung der Vertragsstrafe

4/6.5.3 Vorbehalt der Vertragsstrafe

4/6.5.4 Terminverschiebung und Anrechnung der Vertragsstrafe

4/6.5.5 Unwirksamkeit des Vertragsstrafeversprechens

4/6.5.6 Durchstellen der Vertragsstrafe an Nachunternehmer?

4/6.5.7 Verjährung des Anspruchs auf Vertragsstrafe
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4/6.5.8 Handlungspflichten des Architekten

4/6.5.9 Checkliste

4/7 Versicherungen am Bau

4/7.1 Grundlagen und typische Versicherungen am Bau

4/7.2 Haftpflichtversicherungen

4/7.2.1 Allgemeines

4/7.2.2 Bauherrenhaftpflichtversicherung

4.7.2.3 Betriebshaftpflichtversicherung des Bauunternehmers

4/7.3 Sachversicherungen

4/7.3.1 Bauleistungsversicherung

4/7.3.2 Baugeräteversicherung

4/7.3.3 Montageversicherung

4/8 Abnahme

4/8.1 Die gesetzliche Regelung

4/8.2 Anspruch des Unternehmers auf Abnahme

4/8.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen

4/8.4 Abnahmeformen

4/8.5 Vorbehalte bei der Abnahme

4/8.5.1 Mangelvorbehalt

4/8.5.2 Vertragsstrafenvorbehalt

4/8.6 Teilabnahme und technische Abnahme

4/8.6.1 Teilabnahme

4/8.6.2 Technische Abnahme

4/8.7 Besonderheiten bei der Abnahme beim VOB-Bauvertrag

4/8.7.1 Abnahmefiktion nach § 640 Abs. 2 BGB

4/8.7.2 Fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B

4/8.7.3 Teilabnahme von in sich abgeschlossenen Leistungen im VOB-Ver-

trag

4/9 Mängelhaftung und Verjährung von Mängelansprüchen

4/9.1 Wann liegt ein Mangel vor?

4/9.1.1 Der Baumangel nach dem BGB

4/9.1.2 Der Baumangel nach der VOB/B

4/9.1.3 Prüfungsreihenfolge – liegt ein Mangel vor?

4/9.1.4 Energetische Vorgaben im neuen GEG

4/9.1.5 Verstoß gegen Herstellerrichtlinien

4/9.1.6 Vorleistung unzureichend: Leistung mangelhaft!

4/9.1.7 Sowieso-Kosten

4/9.1.8 Gewährleistungsverpflichtung kann nicht von ordnungsgemäßer

Wartung abhängig gemacht werden
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4/9.2 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln

4/9.2.1 Nacherfüllung

4/9.2.2 Rücktritt

4/9.2.3 Schadensersatz

4/9.2.4 Selbstvornahme und Vorschuss

4/9.2.5 Minderung

4/9.3 Verjährung der Mängelrechte

4/9.3.1 Allgemeines

4/9.3.2 Gesetzliche Regelung für Werkverträge, z. B. Bauverträge, Architek-

ten- und Ingenieurverträge, Bauträgerverträge

4/9.3.3 Gesetzliche Regelungen für andere Verträge, insbesondere Liefer-

verträge mit Montageverpflichtung

4/9.3.4 Beginn und Dauer der Verjährungsfrist

4/9.3.5 Hemmung und Neubeginn (Unterbrechung) der Verjährungsfrist

4/9.3.6 Dreißigjährige Verjährung

4/9.3.7 Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung anderer

Ansprüche

4/9.3.8 Verjährung des Anspruchs gegen den Bürgen

4/9.3.9 Ausnahmeregelungen für die Verjährung nach der VOB/B

4/9.3.10 Vereinbarung einer von der vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist

abweichenden Frist im Abnahmeprotokoll?

4/9.4 Haftung mehrerer Baubeteiligter

4/9.4.1 Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Baubeteiligter

4/9.4.2 Gesamtschuldnerausgleich

4/9.4.3 Mitverschulden des Auftraggebers

4/9.4.4 Schadensminderungspflicht

4/9.4.5 Haftung des Auftraggebers für Erfüllungsgehilfen

4/9.4.6 Fallbeispiele

4/9.5 Ausgleich von Vorteilen

4/9.5.1 Sowiesokosten

4/9.5.2 Abzug „Neu für Alt“

4/9.5.3 Gebrauchsvorteile

4/9.5.4 Weitere Fallkonstellation

4/9.6 Haftung des Verkäufers für mangelhafte Baustoffe/Bauteile

4/10 Kündigung

4/10.1 Die freie Kündigung durch den Besteller (Auftraggeber)

4/10.1.1 Allgemeines

4/10.1.2 Kündigungserklärung

4/10.1.3 Zeitpunkt der Kündigung
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4/10.1.4 Form der Kündigung

4/10.1.5 Teilkündigung

4/10.1.6 Wirkungen der Kündigung

4/10.1.7 Vergütungsanspruch des Unternehmers nach Kündigung

4/10.2 Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung)

4/10.2.1 Allgemeines

4/10.2.2 Kündigungsgrund

4/10.2.3 Kündigungserklärung

4/10.2.4 Zeitpunkt der Kündigung – Ausübungsfrist

4/10.2.5 Form der Kündigung

4/10.2.6 Begründung der Kündigung

4/10.2.7 Teilkündigung

4/10.2.8 Wirkungen der Kündigung

4/10.2.9 Vergütungsanspruch des Unternehmers nach Kündigung

4/10.2.10 Mängelhaftung des Unternehmers für erbrachte Leistungen nach

Kündigung

4/10.2.11 Schadensersatzanspruch nach Kündigung aus wichtigem Grund

(§ 648a Abs. 6 BGB)

4/10.3 Kündigung wegen Unterbrechung der Ausführung nach § 6 Abs. 7

VOB/B

4/10.3.1 Unterbrechung

4/10.3.2 Länger als drei Monate

4/10.3.3 Schriftform

4/10.3.4 Abrechnung des gekündigten Vertrags

4/10.4 Einvernehmliche Aufhebung des Vertrags

4/10.5 Abrechnung nach „freier“ Kündigung durch den Auftraggeber

4/10.5.1 Abrechnung der erbrachten Leistung

4/10.5.2 Abrechnung der nach Kündigung nicht mehr erbrachten Leistung

4/11 Zahlung des Werklohns

4/11.1 Fälligkeit und Abrechnung von Vergütungsansprüchen

4/11.1.1 Abschläge auf die Werklohnforderung

4/11.1.2 Vorauszahlungen

4/11.1.3 Schlussabrechnung

4/11.1.4 Einbehalte des Auftraggebers bei Abschlagsforderungen

4.11.1.5 Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrecht

4.11.1.5.1 Gegenüber dem Anspruch auf eine Abschlagszahlung

4.11.1.5.2 Gegenüber dem Anspruch auf Schlussvergütung

4.11.1.5.3 Zurückbehaltungsrecht bei Nichterteilung einer Rechnung

4/11.1.6 Aufrechnung mit Gegenansprüchen
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4/11.2 Überzahlung des Auftragnehmers

4/11.3 Zahlung an Dritte

4/11.3.1 Direktzahlung nach § 16 Abs. 6 VOB/B

4/11.3.2 Zahlung an Abtretungsempfänger oder Pfändungsgläubiger

4/11.4 Zahlungsverzug des Auftraggebers

4/11.4.1 Zahlungsverzug beim BGB-Vertrag

4/11.4.2 Zahlungsverzug beim VOB-Vertrag

4/11.4.3 Zahlungsverzug nur bei Verschulden

4/11.4.4 Folgen des Zahlungsverzugs

4/11.5 Verjährung von Vergütungsansprüchen

4/11.5.1 Verjährungsfrist regelmäßig drei Jahre

4/11.5.2 „Verlängerung“ der Verjährungsfrist

4/11.5.3 Auf Erhebung der Einrede der Verjährung kann verzichtet werden

4/11.5.4 Aufrechnung und Leistungsverweigerung

4/11.5.5 Verjährung des Vergütungsanspruchs des Bauträgers

4/11.5.6 Verwirkung des Vergütungsanspruchs

4/12 Sicherung der Werklohnforderung

4/12.1 Sicherungshypothek des Bauunternehmers

4/12.1.1 Allgemeines

4/12.1.2 Wirtschaftliche Bedeutung des § 650e BGB gering

4/12.2 Bauhandwerkersicherung

4/12.2.1 Allgemeines

4/12.2.2 Anwendungsbereich des § 650f BGB

4/12.2.3 Durchsetzbarkeit des Anspruchs auf Sicherheit durch Klage

4/12.2.4 Höhe der Sicherheit

4/12.2.5 Art der Sicherheit

4/12.2.6 Kosten der Sicherheit

4/12.3 Das Bauforderungssicherungs-Gesetz (BauFordSiG)

4/12.4 Die Unsicherheitseinrede

4/12.4.1 Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers wegen nachträg-

lich erkennbarer Gefahr der Leistungsfähigkeit des Auftraggebers

4/12.4.2 Fristsetzung zur Leistung einer Sicherheit und Rücktritt vom Vertrag

4/12.4.3 Verhältnis der Unsicherheitseinrede zur Bauhandwerkersicherung

4/12.4.4 Wirkung des § 321 BGB

4/12.5 Vertragliche Vereinbarung von Sicherheiten zur Sicherung der Werk-

lohnforderung

4/12.5.1 Bürgschaften

4/12.5.2 Finanzierungsbestätigung

4/12.5.3 Patronatserklärung
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4/12.5.4 Schuldbeitritt

4/12.5.5 Forderungsabtretung

4/13 Sicherheiten für den Auftraggeber

4/13.1 Die Rechtsverhältnisse im bürgschaftsrechtlichen Dreieck

4/13.2 Sicherungsabreden/Bürgschaften zu den bautypischen Sicherungs-

zwecken

4/13.3 Typische Fragen/Probleme zu Baubürgschaften

4/13.4 Wirksamkeit der Abreden über die Stellung von Sicherheiten

4/13.5 Verhalten bei unterbliebener oder nicht ordnungsgemäßer Stellung

von Bürgschaften

4/13.6 Nicht-Auszahlung von Einbehalten trotz Bürgschaftsübergabe/Fäl-

ligkeit des Einbehalts nach Nachfristsetzung (§ 17 Abs. 6 Nr. 3 VOB/B)

4/13.7 Inanspruchnahme von Bürgschaften

4/13.8 Rückgabe/Enthaftung der Bürgschaft

4/13.9 Bedeutung von Bürgschaften bei Insolvenz des Vertragspartners

4/14 (Bau-)Werkvertrag mit einer Wohnungseigentümergemeinschaft

4/14.1 Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer als Auftraggeber

4/14.2 Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer als Verbraucher

4/14.3 Sicherung der Werklohnforderung des Auftragnehmers

4/14.4 Steuerrecht

4/15 Lieferung von Baustoffen und Bauteilen

4/15.1 Der Baustoffliefervertrag

4/15.2 Die Lieferung von Bauteilen

4/15.3 Verjährung der Mängelansprüche

4/15.4 Vom Auftragnehmer bezogene und eingebaute Baustoffe und Bau-

teile

4/15.5 Bauseits bereitgestellte Baustoffe und Bauteile

4/15.6 Produkthaftung und Haftungsübernahmevereinbarung

4/15.7 Vergütungsanspruch des Baustoff- oder Bauteillieferanten

4/15.8 Herstellergarantie und Herstellerrichtlinien

4/15.9 Vereinbarung der VOB/B beim Werklieferungsvertrag

4/15.10 Sonderproblem: Photovoltaikanlagen

4/15.10.1 Kauf- oder Werkvertrag?

4/15.10.2 Verjährung der Mängelansprüche

4/15.10.3 Folgerungen für die Praxis

4/15.10.4 Haftung des Planers

4/15.10.5 Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elemen-

ten und anderer Aspekte des Kaufvertrags
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4a Rechte und Pflichten des Architekten bei der Bauabwicklung

4a/1 Der Architekt als Sachwalter des Bauherrn – darf er ihn auch ver-

treten?

4a/1.1 Der Architektenvertrag als Werkvertrag

4a/1.2 Der Architekt als Sachwalter des Bauherrn

4a/1.3 Keine originäre Architektenvollmacht

4a/1.4 Wirksame Bevollmächtigung des Architekten im Bauvertrag?

4a/1.5 Duldungs- und Anscheinsvollmacht des Architekten

4a/2 Der Architekt als Lieferant der Ausführungsunterlagen

4a/3 Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

4a/3.1 Vorbereitung der Vergabe

4a/3.2 Einholung von Angeboten

4a/3.3 Mitwirkung bei der Auftragsvergabe

4a/3.4 Bearbeitung von Nachträgen

4a/4 Der Architekt in der Phase der Bauausführung

4a/4.1 Kontroll- und Überwachungspflichten

4a/4.2 Kein Überwachungsanspruch des ausführenden Unternehmers

4a/4.3 Weisungsrechte

4a/4.4 Koordination des Bauablaufs

4a/4.5 Dokumentation des Bauablaufs

4a/4.6 Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

4a/5 Mitwirkung des Architekten bei der Abnahme

4a/6 Der Architekt als Rechnungsprüfer

4a/6.1 Gemeinsames Aufmaß als Abrechnungsgrundlage

4a/6.2 Die Prüfung von Abschlagsrechnungen

4a/6.3 Der Prüfvermerk des Architekten auf der Schlussrechnung

4a/6.4 Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfung und Kostenkon-

trolle

4a/7 Mängelverfolgung nach der Abnahme

4a/8 Verjährungsrechtliche Besonderheiten

4a/8.1 Verjährung der Honorarforderung des Architekten

4a/8.2 Verjährung von Mängelansprüchen des Bauherrn

4a/8.3 Verjährung bei Sekundärhaftung des Architekten

4a/8.4 Verjährungsfalle „Stufenauftrag“

4a/9 Urheberrecht des Architekten

4a/9.1 Inhalt des Urheberrechts

4a/9.2 Das Urheberrecht besteht bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers

4a/9.3 Nur besonders außergewöhnliche Gebäude sind geschützt

4a/9.4 Urheberrechtsschutz führt nicht zwingend zu Änderungsverbot
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4a/9.5 Ein Urheberrecht kann vertraglich nicht begründet werden

4a/9.6 Handlungsmöglichkeiten des Bauherrn

5 Grundlegende Ausführungen zur VOB/C

5/1 DIN 18299 – Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

5/2 DIN 18459 – Abbruch- und Rückbauarbeiten

5/3 DIN 18331 – Betonarbeiten

5/4 DIN 18336 – Abdichtungsarbeiten

5/5 DIN 18300 – Erdarbeiten

5/6 DIN 18330 – Mauerarbeiten

5/7 DIN 18451 – Gerüstarbeiten

5/8 DIN 18338 – Dachdeckungsarbeiten

5/9 DIN 18381 – Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von

Gebäuden

5/10 DIN 18340 – Trockenbauarbeiten

5/11 DIN 18345 – Wärmedämm-Verbundsysteme

5/12 DIN 18322 – Kabelleitungstiefbauarbeiten

5/13 DIN 18334 – Zimmer- und Holzbauarbeiten

5/14 DIN 18328 – Aufbruch- und Rückbauarbeiten von Verkehrsflächen

5/15 DIN 18303 – Verbauarbeiten

5/16 DIN 18363 – Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen

5/17 DIN 18353 – Estricharbeiten

5/18 DIN 18350 – Putz- und Stuckarbeiten

5/19 DIN 18356 – Parkett- und Holzpflasterarbeiten

5/20 DIN 18329 – Verkehrssicherungsarbeiten

5/21 DIN 18365 – Bodenbelagarbeiten

5/22 DIN 18379 – Raumlufttechnische Anlagen

5/23 DIN 18360 – Metallbauarbeiten

5/24 DIN 18318 – Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen

5/25 DIN 18352 – Fliesen- und Plattenarbeiten

5/26 DIN 18332 – Naturwerksteinarbeiten

5/27 DIN 18354 – Gussasphaltarbeiten

5/28 DIN 18358 – Rollladenarbeiten

5/29 DIN 18382 – Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anla-

gen

5/30 DIN 18326 – Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen

5/31 DIN 18306 – Entwässerungskanalarbeiten

5/32 DIN 18380 – Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
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5/33

5/34

5/35

5/36

5/37

5/38

5/39

5/40

5/41

5/42

5/43

5/44

5/45

5/46

5/47

6

DIN 18317 – Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten aus 
Asphalt

DIN 18325 – Gleisbauarbeiten

DIN 18327 – Brunnenbauarbeiten und Erdwärmesonden

DIN 18351 – Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden

DIN 18361 – Verglasungsarbeiten

DIN 18301 – Bohrarbeiten

DIN 18315 – Verkehrswegebau-arbeiten – Oberbauschichten ohne 
Bindemittel

DIN 18364 – Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

DIN 18333 – Betonwerksteinarbeiten

DIN 18316 – Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten mit hy-

draulischen Bindemitteln

DIN 18384 – Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Erdungsanla-

gen

DIN 18366 – Tapezierarbeiten

DIN 18314 – Spritzbetonarbeiten

DIN 18349 – Betonerhaltungsarbeiten

DIN 18421 – Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anla-

gen

Baulexikon @
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Bestelloptionen

VOB und BGB am Bau

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

Jetzt bestellen

08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

mailto:service@forum-verlag.com
http://shop.forum-verlag.com/
mailto:service@forum-verlag.com
https://shop.forum-verlag.com/p/vob-und-bgb-am-bau/SW51168
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